



【旧永大ビル・旧SuBACoの上屋解体、南側足場組立・養生、石綿除去】

- 旧永大ビル・旧SuBACoについて、予定より早く重機による上屋解体を終えるとともに、旧パーラーランドの南側に養生足場を設置しました。
- 石綿が含まれる「煙突内部の建材」と「外壁塗料」の除去作業を行っています。煙突内部は、高圧水を噴射して石綿除去を行い、外壁は、高速回転で塗材を削り取りながら集じんも行う電動工具で石綿除去を行っています。両作業とも石綿が飛散しないよう密閉空間内で行い、作業員は専用の保護衣と防塵マスクを装着し、安全確保に努めながら行っています。
- 工事は、順調に進んでいます。



①東側(国道12号側)



②西側(市道西1条北通り側)